

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. И.К.АХУНБАЕВА

**Утвержден
Решением Ученого Совета
Протокол №4 от 23.12.2022 года**

**Утвержден
приказом ректора И.О.Кудайбергеновой
№482 от 29.12.2022 года**

ПЛАН мероприятий по реализации «Стратегии развития Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева» на 2023-2024 учебный год

г. Бишкек

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
1	СТРАТЕГИЯ 1. ВЫСТРАИВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ (РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ)														
1.1	Рационализация планирования потребностей в объектах инновационной инфраструктуры КГМА														
1.1.1.	Оценка и планирование потребностей в объектах инновационной инфраструктуры (пересмотр структуры)	Новая структура, детализированный план на 2023 г		X	X	X	X							Ректорат, ОМКО	Бюджет КГМА
1.1.2.	Пересмотр и разработка нормативно-правовых документов КГМА в связи с особым статусом	Кол-во пересмотренных, разработанных документов		X	X	X	X							Ректорат, ЮрО	Бюджет КГМА
1.1.3.	Создание организационно-методической базы управления инновационной инфраструктурой	Кол-во локальных актов по управлению инновационной инфраструктурой		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ректорат, ЮрО	Бюджет КГМА
1.1.4.	Ежегодное планирование мероприятий и потребностей в объектах инновационной структуры	Кол-во структурных подразделений, своевременно подавших заявки на приобретение инновац.оборудования/технологий;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	все структ. подраздел-я кафедры	Бюджет КГМА
1.1.5.	Программное бюджетирование	Удельный вес бюджета по программам;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ПФО	Бюджет КГМА
		Аналит.отчет по программам		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Объем (затраты) финансирования инновационных проектов.													
1.1.6	Оценка и отбор инновационных проектов	Кол-во получивших финансирование инновационных проектов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Совет ректората, ОНиКР	Бюджет КГМА
		% получивших финансирование инновационных проектов													
1.1.7.	Общественные обсуждения	кол-во заседаний;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Общественные советы (Ученый,	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	потребностей, совершенствование общественных советов КГМА	планов, работы % исполнения решений													Попечительский и др.советы) Секретари советов	
1.2	Повышение эффективности управления вузом путем внедрения новых и развития существующих информационных систем/технологий															
1.2.1.	Обучение административных работников менеджменту инновационным вузом	Кол-во административных работников, прошедших курсы		x	x	x	x								Ректорат, ОК	Бюджет КГМА, доноры
1.2.2.	Разработка унифицированной формы персонального отчета (рейтинговые показатели) и электронной программы отчета	Установленная программа отчета;		x	x	x	x								ОСиПО, ОМКО	Бюджет КГМА, доноры
		% поданных персональных отчетов;														
		Сводный отчет по КГМА по индикаторам														
1.2.3.	Совершенствование системы автоматизированной системы управления (АСУ/AVN): обновление, внедрение новых модулей:	Количество обновленных модулей АСУ;		x	x	x	x								ОСиПО	Бюджет КГМА, доноры
		Количество новых внедренных модулей АСУ														
	- Внедрение модуля по управлению контингентом ординаторов	Базы данных по ординаторам		x	x	x	x								ОСиПО, ФПМО	Бюджет КГМА
	- Внедрение модуля по номенклатуре дел и организационно-распорядительной документации	Скорость обработки и исполнения заданий/решений		x	x	x	x								ОСиПО, общий отдел	Бюджет КГМА
	- Внедрение модуля по управлению научной деятельностью	Базы данных по научной деятельности		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		ОСиПО, ОНИКР	Бюджет КГМА
	- Внедрение модуля по оплате за обучение/отработки	Своевременность оплаты, сокращение сроков оплаты за обучение/отработки		x	x	x	x								ОСиПО, ПФО	Бюджет КГМА
	- Внедрение модуля по сбору заявок на приобретение товаров и услуг			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		ОСиПО, АХР	Бюджет КГМА
1.3	Повышение качества кадровой политики, стимулирование работников инновационной сферы															
1.3.1.	Организация обучения административного персонала на	Количество адм. персонала, прошедших обучение		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		ОЮиКР	Бюджет КГМА,

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	курсах по управлению человеческими ресурсами															доноры
1.3.2.	Пересмотр Положения о проведении аттестации сотрудников	Утвержденное Положение о проведении аттестации; уровень квалификации сотрудников/ППС		X	X	X	X								ЮрО ОМКО	Бюджет КГМА
1.3.3	Составление типовой карьерограммы сотрудника отдела/центра, ППС кафедры	Типовые карьерограммы		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОК	Бюджет КГМА	
1.3.4.	Рассмотрение вопросов о материальном стимулировании ППС и научных сотрудников, к созданию инноваций (авторские гонорары и др.)	% увеличения зарплаты		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР ОК ПФО	Бюджет КГМА, доноры	
		Объем выплат за результативную инновационную и научно-исследовательскую работу сотрудников														
1.3.5	Разработка методики оценки эффективности управления персоналом	Утвержденная методика оценки эффективности управления персоналом		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОК	Бюджет КГМА	
1.4	Привлечение внебюджетных средств, реализация механизмов частно-государственного партнерства															
1.4.1	Обучение административного персонала на семинарах по ГЧП	Количество адм. персонала, прошедших обучение		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЦНиДО	Бюджет КГМА, доноры	
1.4.2	Организация и проведение рабочих встреч/круглых столов по вопросам привлечения внебюджетных средств и проектов ГЧП	Количество проведенных встреч/круглых столов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС	Бюджет КГМА, доноры	
1.4.3	Привлечение инвестиций, грантов	Объем инвестиций		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС	доноры	
		Объем грантов, количество реализуемых проектов, в т.ч. по ГЧП;														
1.4.4.	Развитие новых платных услуг/продуктов	Увеличение бюджета						X	X	X	X	X	АХР, ПФО	Бюджет КГМА, доноры		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
2	СТРАТЕГИЯ 2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ)															
2.1	Модернизация зданий и помещений (капитальный и текущий ремонты)															
2.1.1	Текущий ремонт в учебных корпусах КГМА:	Объем и % выполненных работ		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА
2.1.2	Текущий ремонт клинических кафедр на клин. базах	Объем и % выполненных работ		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА
2.1.3.	Текущий ремонт в общежитиях КГМА	Объем и % выполненных работ		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА
2.1.4.	Капитальный ремонт:	Перечень объектов;		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА, доноры
		Объем и % выполненных работ														
2.1.4.1	- Республиканский диагностически-лечебный центр КГМА	Объем и % выполненных работ		x	x	x	x								АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА, доноры
2.1.4.2	- Создание Междисциплинарного биомедицинского академического центра передового опыта	Объем и % выполненных работ		x	x	x	x								АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА, доноры
2.1.4.3	- Учебные корпуса, общежития	Объем и % выполненных работ		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	АХЧ, сектор закупок и МО	
2.2	Строительство новых учебных корпусов, общежитий, академической клиники															
2.2.1	Строительство нового корпуса Центра тестирования и развития клинических навыков	Введенный в эксплуатацию корпус		x	x	x	x								АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
2.2.2.	Строительство многопрофильной академической клиники КГМА в г. Баткен	Введенный в эксплуатацию корпус		x	x	x	x								АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
2.2.3.	Строительство многопрофильной клиники (на территории Центра онкологии)	Введенный в эксплуатацию корпус		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
2.2.5.	Строительство нового учебного корпуса, г. Бишкек (Ахунбаева/Байтик баатыра)	Введенный в эксплуатацию объект						x	x	x	x	x	x	x	АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
2.2.6.	Строительство общежития в студенческом кампусе с.Таш-добо.	Введенный в эксплуатацию объект,						x	x	x	x	x	x	x	АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
		кол-во спортплощадок															доноры
2.2.7.	Благоустройство территории	Перечень работ		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	АХЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА	
		объем работ															
2.3	Обеспечение новых технологий обучения и исследования техническими средствами (компьютеры, лабораторное и медицинское оборудование и др.).																
2.3.1.	Закупка и установка оргтехники и инновационного учебного оборудования (интерактивный стол-панель, мультяч системы и др.)	Перечень закупленных единиц		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОСиПО, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры	
		количество закупленных единиц															
2.3.2.	Закупка и установка симуляционного учебного оборудования, медицинских тренажеров (виртуальный терапевт, виртуальная хирургия, виртуальный стомкомплекс и др.)	Перечень закупленных единиц		x	x	x	x							сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры		
		количество закупленных единиц															
2.3.3.	Закупка и установка видеостудии для дистанционного обучения	Перечень закупленных единиц		x	x	x	x							сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры		
		количество закупленных единиц															
2.3.4.	Закупка и установка современного лабораторного и медицинского оборудования	Перечень закупленных единиц		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры		
		количество закупленных единиц															
2.3.5.	Закупка, установка и обеспечение видеотрансляций из операционных, родзалов и др.	Перечень закупленных единиц						x	x	x	x	x	ОСиПО, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры			
		Количество закупленных единиц															
2.4	Обеспечение образовательного и научно-исследовательского процесса необходимыми материалами																
2.4.1.	Закупка расходных материалов, требуемых для образовательного и исследовательского процесса	Перечень материалов		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры		
		количество материалов															
2.4.2.	Закупка реактивов, медикаментов, тест-систем и др.	Перечень материалов		x	x	x	x	x	x	x	x	x	сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры			
		количество материалов															
2.4.3.	Закупка лабораторной посуды,	Перечень закупленных единиц		x	x	x	x	x	x	x	x	x	сектор закупок	Бюджет			

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	медицинского инструментария и др.	количество закупленных единиц													и МО	КГМА доноры
2.4.4.	Закупка муляжей, имитаторов ранений поражений и др. наглядных материалов	Перечень закупленных единиц						X	X	X	X	X			сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц														
2.4.5.	Закупка набора наглядных гистологических и цитологических учебных микропрепаратов	Перечень закупленных единиц													сектор закупок и МО, Морфо кафедры	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц														
2.4.6.	Закупка лабораторных животных	Количество закупленных живот-х				X	X	X	X	X	X	X	X		МУНЦБИ	Бюджет КГМА
2.4.7.	Закупка эталонных штаммов микроорганизмов/культуры клеток	Перечень закупленных единиц							X	X	X	X	X		сектор закупок и МО, МУНЦБИ	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц														
2.4.8.	Пополнение и обновление библиотечного фонда новыми печатными изданиями (учебники, книги, УМК, журналы и т.д.)	Кол-во наименований новых печатных изданий				X	X	X	X	X	X	X	X		Библиотека	Бюджет КГМА доноры
		Кол-во экз новых печатных изданий				X	X	X	X	X	X	X	X			
		% обеспеченности учебной литературой на кырг.яз				X	X	X	X	X	X	X	X			
		% обеспеченности учебной литературой на русс. яз.				X	X	X	X	X	X	X	X			
		% обеспеченности учебной литературой на англ. яз.				X	X	X	X	X	X	X	X			
2.4.9.	Пополнение библиотечного фонда новыми книгами с точечно-рельефным шрифтом Брайля, аудиокниг	Количество новых наименований книг по системе Брайля, аудиокниг							X	X	X	X	X		Библиотека	Бюджет КГМА доноры
2.4.10.	Пополнение библиотеки новыми авторефератами и диссертациями сотрудников КГМА	Кол-во новых авторефератов						X	X	X	X	X	X		ОНИКР, кафедры	Бюджет КГМА
		Кол-во новых диссертаций							X	X	X	X	X			
2.5.	Модернизация информационно-ресурсного обеспечения, вкл. обеспечение образовательного процесса электронными (цифровыми) и программными ресурсами															
2.5.1.	Модернизация локальной компьютерной сети в учебных корпусах с установкой серверных	Перечень и количество аппаратных и программных средств, % модерн.							X	X	X	X	X		Тенд.отдел, ОСиПО	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	шкафов:															
2.5.2.	Закупка и инсталляция новых пакетов программного обеспечения	Перечень и количество закупленных и инсталлированных программ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОСиПО, тендер.отдел	Бюджет КГМА	
2.5.3.	Закупка обновленного программного обеспечения ИРБИС64+	Обновленные и новые модули ИРБИС64+						X	X	X	X	X	эл.библи-ка, тендер.отдел	Бюджет КГМА		
2.5.4.	Усиление сервера, организация серверного центра (закупка и инсталляция сервер, обрудования, программ)	Мощность сервера						X	X	X	X		ОСиПО, тендер.отдел	Бюджет КГМА		
2.5.5.	Организация зон беспроводного доступа Wi-Fi к ресурсам ЛВС КГМА и к сети Интернет во всех учебных корпусах и общежитиях:	Количество зон и точек; % обеспеченности учебных аудиторий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОСиПО, тендер.отдел	Бюджет КГМА доноры		
2.5.6.	Установка видеонаблюдения во учебных корпусах и общежитиях	Количество точек видеонаблюдения						X	X	X	X	X	АХЧ, тендер.отдел	Бюджет КГМА		
2.5.7.	Пополнение фонда электронной библиотеки учебниками, учебно-методическими пособиями, лекциями	Количество новых наименований		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Электронная библиотека	Бюджет КГМА доноры		
2.5.8.	Оцифровка библиотечных каталогов	% оцифрованных карточек/каталога;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Библиотека	Бюджет КГМА		
2.6.	Улучшение качества жизни студентов, преподавателей и сотрудников															
2.6.1.	Медицинское обследование сотрудников клинических кафедр, имеющих контакт с кровью, на ВИЧ и вирусные гепатиты	% ППС прошедших мед.осмотр		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА		
2.6.2.	Вакцинация сотрудников клинических кафедр, имеющих контакт с кровью, против ВГВ и других вирусных заболеваний	% ППС вакцинированных						X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА доноры		
2.6.3.	Проведение медицинского осмотра и диспансерное наблюдение студентов	% студентов, прошедших мед.осмотр		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА доноры		
2.6.4.	Представление ходатайств в мэрию о предоставлении социального жилья для малообеспеченных сотрудников	Кол-во поданных ходатайств, % удовлетворенных ходатайств		X	X	X	X						Проф.ком, Студ.профк.	-		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
2.6.5.	Обеспечение социальными пакетами, льготными путевками в санатории/пансионаты ППС и студентов	Кол-во сотрудников, студентов, получивших соцпакет/путевки		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Проф.ком, Студ.профк.	Бюджет профсоюза
3	СТРАТЕГИЯ 3. СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ (УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ)														
3.1	Оценка потребностей рынка, ожиданий и запросов работодателей и общества в целом														
3.1.1.	Определение потребности во врачебных кадрах практического здравоохранения	% обеспеченности кадрами врачебных специальностей;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ФПМО, МЗ	Бюджет КГМА
		«Лист-ожидания» в разрезе специальностей и регионов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.1.2.	Сбор и анализ данных по трудоустройству выпускников КГМА	Число новых выпускников, приехавших работать в сельские районы;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ФПМО, МЗ	Бюджет КГМА
		% ординаторов в сельских районах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Кол-во безработных выпускников и/или занятых другими видами деятельности		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.1.3.	Проведение «Ярмарки вакансий», организация встреч ординаторов с потенциальными работодателями.	Кол-во участвовавших организаций здравоохранения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ФПМО, кафедры	Бюджет КГМА
		Кол-во ординаторов, принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.1.4.	Проведение анкетирования работодателей по потребностям, Анкетирование пациентов/населения	Отчет: количество респондентов, потребности					X	X	X	X	X		ОМКО. кафедры	Бюджет КГМА	
3.2	Анализ современных тенденций развития систем медицинского и фармацевтического образования и науки														
3.2.1.	Анализ современных мировых тенденций развития систем медицинского и фармацевтического образования и науки	Аналитический отчет с рекомендациями		X	X	X	X							ОМКО, УМО, ОНИКР	Бюджет КГМА
3.2.2.	Анализ различий образовательных стандартов ВУЗов стран ближнего и дальнего зарубежья и КГМА, в т.ч. учебных программ медВУЗов Индии и Пакистана стран по направлению	Аналитический отчет с рекомендациями		X	X	X	X							УМО, ОМС, Кафедры	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	общая медицина															
3.2.3.	Анализ причин несоответствия и разницы в часах при переводах студентов из других вузов	Аналитический отчет с рекомендациями			X	X	X	X							ССД	Бюджет КГМА
3.2.4.	Проведение рабочих совещаний/заседаний, конференций, круглых столов, посвященных вопросам современных тенденций развития медицин. образования и науки	Перечень заседаний общественных советов по данному вопросу			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Секретари советов КГМА ОНИКР	Бюджет КГМА
		количество заседаний общественных советов по данному вопросу			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Кол-во конференций			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Кол-во круглых столов			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.3	Оценка качества образовательных услуг КГМА и удовлетворенности потребителей образовательных услуг															
3.3.1.	Мониторинг и оценка качества реализации дистанционных методов обучения	Отчет о результатах мониторинга и оценки							X	X	X	X	X	ЦНиДО	Бюджет КГМА	
3.3.2.	Мониторинг и оценка качества обучения по дисциплинам (работа кафедр)	Отчет о результатах мониторинга и оценки			X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО, ФПМО	Бюджет КГМА	
3.3.3.	Мониторинг и оценка клинических баз и работы клинических наставников	Отчет о результатах мониторинга и оценки			X	X	X	X	X	X	X	X	X	ФПМО, сектор ПП	Бюджет КГМА, доноры	
3.3.4.	Оценка удовлетворенности студентов качеством обучения в КГМА	% удовлетворенности студентов			X	X	X	X	X	X	X	X	X	Деканаты, ОМКО	Бюджет КГМА, доноры	
3.3.5.	Оценка удовлетворенности выпускников качеством обучения в КГМА	% удовлетворенности			X	X	X	X	X	X	X	X	X	ФПМО, ОМКО	Бюджет КГМА, доноры	
3.3.6.	Оценка удовлетворенности ординаторов качеством обучения в КГМА	% удовлетворенности							X	X	X	X	X	ОМКО, деканаты	Бюджет КГМА, доноры	
3.3.7.	Оценка удовлетворенности учеников качеством обучения в лицее КГМА	% удовлетворенности			X	X	X	X						ОМКО, ЦДП	Бюджет КГМА, доноры	
3.3.8.	Оценка удовлетворенности родителей	% удовлетворенности							X	X	X	X	X	ОМКО,	Бюджет	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
	качеством обучения в КГМА													деканаты, лицей	КГМА, доноры
3.3.9.	Оценка удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников	% удовлетворенности						X	X	X	X	X		ОМКО, ФПМО	Бюджет КГМА, доноры
3.3.10.	Оценка удовлетворенности ППС качеством обучения в КГМА	% удовлетворенности					X	X	X	X	X	X		ОМКО, кафедры	Бюджет КГМА, доноры
3.3.11.	Оценка удовлетворенности абитуриентов качеством организации приемной комиссии	% удовлетворенности					X	X	X	X	X	X	X	ОМКО, Прием.ком.	Бюджет КГМА, доноры
3.4	Усовершенствование системы и политики качества образования, в т. ч. эффективности внутренней системы мониторинга и оценки качества образования														
3.4.1.	Пересмотр/разработка локальных актов по обеспечению качества образования в КГМА	Перечень утвержденных НПА по качеству образования в КГМА			X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМКО	Бюджет КГМА
		Количество утвержденных НПА по качеству образования в КГМА			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.4.2.	Планирование годовых мероприятий и сбор отчетности по их реализации	Утвержденные годовые планы			X	X	X	X	X	X	X	X	X	Все струк. подразделения	Бюджет КГМА
		Своевременность (даты) подачи ежегодных планов и отчетов;			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.4.3.	Участие в международных рейтингах ВУЗов	Перечень рейтингов, в которых участвует КГМА			X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМКО	Бюджет КГМА, доноры
		Место в рейтинге			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.4.4.	Проведение тренингов для ответственных в структурных подразделениях за менеджмент качества образования	Количество тренингов			X	X	X	X						ОМКО	Бюджет КГМА, доноры
		Количество обученных			X	X	X	X							
3.4.5.	Подготовка и прохождение международной независимой институциональной и программной аккредитации	Количество аккредитованных ООП			X	X	X	X						ОМКО, раб. группы	Бюджет КГМА
		Сертификат об аккредитации программ			X	X	X	X							
		Сертификат об институц. аккредитации			X	X	X	X							

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
3.4.6.	Подготовка и прохождение международной независимой сертификации системы менеджмента качества	Сертификат о сертификации системы менеджмента качества КГМА		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМКО, рабочие группы	Бюджет КГМА
3.5	Повышение кадрового потенциала КГМА, совершенствование систем стимулирования персонала для саморазвития и повышения квалификации														
3.5.1.	Разработка/пересмотр политики набора кадров, должностных обязанностей, квалификационных требований	Утвержденное «Положение о порядке подбора кадров и приема на работу»		X	X	X	X							ОК, ЮрО, ОМКО	Бюджет КГМА
		Квалификационные требования и критерии отбора		X	X	X	X								
3.5.2.	Разработка методики формирования переменной части (премии, надбавки и др.) оплаты труда на основе показателей эффективности трудовой деятельности	Утвержденное Руководство по оплате труда на основе показателей его эффективности		X	X	X	X							ПФО, ОМКО	Бюджет КГМА
3.5.3.	Проведение конкурса на замещение вакантных должностей ППС;	% укомплектованности штатов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОК	Бюджет КГМА
		% текучести кадров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		% ППС со степенью, званием		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.5.4.	Аттестация ППС, преподающих на английском языке на знание языка	% ППС по уровням владения языка		X	X	X	X						ЦИИЯ, комиссия	Бюджет КГМА	
		% удовлетворенности студентов		X	X	X	X								
3.5.5.	Создание условий и предоставление льгот (молоко, надбавка за вредность) сотрудникам, работающим во вредных условиях. Проведение аттестации рабочих мест	Протоколы аттестации рабочих мест		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Инженер по ТБ, комиссия	Бюджет КГМА	
		Списки сотрудников, работающих во вредных условиях		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.5.6.	Повышение квалификации ППС кафедр по профилирующим специальностям	Количество ППС прошедших обучение внутри страны		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОК, ЦНиДО	Бюджет КГМА самофина	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
		Количество ППС прошедших обучение за рубежом		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		нсировани е, доноры
3.5.7.	Обучение ППС по педагогике и психологии на курсах повышения квалификации	Количество ППС прошедших курсы за последние 5 лет		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЦНиДО, ОК	Бюджет КГМА самофина н-ние
		% ППС прошедших курсы за последние 5 лет от общего числа ППС на текущий год		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Количество ППС прошедших обучение за рубежом		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.5.8.	Обучение ППС на курсах изучения иностранных языков. Срок действия сертификатов	Количество ППС прошедших курсы за текущий год		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЦИИЯ, ОК	самофина нсировани е
		% ППС прошедших курсы за текущий год от общего числа ППС		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Количество ППС прошедших обучение за рубежом		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.5.9.	Разработка и организация дистанционных курсов повышения квалификации ППС	Кол-во привлеченных иностр. лекторов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, ЦНиДО	Бюджет КГМА доноры
		Количество ППС прошедших курсы		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Количество ППС прошедших дистанционные зарубеж. курсы		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.5.10.	Внедрение программ менторства/наставничества для молодых преподавателей/сотрудников	Количество ППС вовлеченных в программу		X	X	X	X							Кафедры	Бюджет КГМА	
3.5.11.	Проведение конкурса «Лучшая кафедра года», «Лучший преподаватель года»	Определение победителей конкурса		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМКО, комиссия	Бюджет КГМА	
3.5.12.	Подача документов ППС на государственные и иные премии по решению общественных советов	Определение победителей конкурса		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР. комиссия	Бюджет КГМА	
3.6	Повышение качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса															
3.6.1.	Анализ используемых и рекомендуемых в учебных программах учебников и УМП (дата	Аналитический отчет с рекомендациями		X	X	X	X							УМО	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	издания, содержание, и т.д.) на соответствие установленным требованиям															
3.6.2.	Анализ книгообеспеченности рекомендуемых учебников и УМП в учебных программах	Аналитический отчет с рекомендациями		x	x	x	x								Библиотека, УМО	Бюджет КГМА
		% книгообеспеченности по предметам		x	x	x	x									
3.6.3.	Проведение оценки востребованности книжного фонда	Аналитический отчет		x	x	x	x								Библиотека	
3.6.4.	Пополнение электронной библиотеки новыми электронными и аудиокнигами	Количество новых электронных единиц		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Элек. библиотека	Бюджет КГМА	
3.6.5.	Разработка Стандарта «Учебно-методический комплекс» вкл. критерии оценки учебно-методического обеспечения	Разработанный стандарт		x	x	x	x							УМО	Бюджет КГМА	
3.6.6.	Проведение экспертизы содержания учебно-методического обеспечения	Количество рассмотренных УМП		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	РИС, ГУМК	Бюджет КГМА	
		% отклонения УМП		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3.7	Совершенствование системы контроля знаний и навыков обучающихся, мотивирующей учащегося к развитию навыков самоорганизации, планирования собственной учебной деятельности															
3.7.1.	Разработка руководства по мониторингу знаний и навыков обучающихся	Утвержденное руководство по мониторингу знаний и навыков обучающихся		x	x	x	x							УМО, ОМКО	Бюджет КГМА, доноры	
3.7.2.	Внесение изменений по совершенствованию накопительной системы балльно-рейтинговой оценки знаний	% удовлетворенности БРС среди студентов		x	x	x	x							УМО, ОМКО	Бюджет КГМА	
		% удовлетворенности БРС среди преподавателей		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3.7.3.	Разработка/пересмотр Руководства по ОСКЭ для студентов	% удовлетворенности ОСКЭ среди студентов		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ЦРКН и ОЗ	Бюджет КГМА, доноры	
		% удовлетворенности ОСКЭ у преподавателей		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3.7.4.	Разработка методических рекомендаций для студентов по составлению конспектов, рефератов, эссе, докладов/презентаций.	Утвержденные методические рекомендации						x	x	x	x	x	УМО, кафедры	Бюджет КГМА		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
3.7.5.	Проведение конкурса среди студентов «Лучший студент года - Top student»	Определение победителей		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Деканаты факультетов, кураторы групп	Бюджет КГМА, доноры
3.7.6.	Развитие именных стипендиальных программ для особо отличившихся студентов (президентская стипендия, стипендия И.К. Ахунбаева и др.)	Количество студентов, получающих именные стипендии		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Деканаты факультетов, ОНИКР	Доноры/спонсоры
		Список именных стипендий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.	СТРАТЕГИЯ 4. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС)															
4.1	Разработка и внедрение инновационных образовательных технологий в образовательный процесс КГМА															
4.1.1.	Анализ современных инновационных тенденций и технологий в наиболее передовых системах образования (англо-американская, немецкая, скандинавская)	Аналитический отчет с рекомендациями/презентация		X	X	X	X								УМО	Бюджет КГМА, доноры
4.1.2.	Организация и внедрение дистанционных курсов в рамках дополнительных образовательных программ/непрерывного образования	Кол-во утвержденных учебных программ		X	X	X	X								УМО, ЦНиДО	Бюджет КГМА, доноры
		Кол-во лицензии		X	X	X	X									
4.1.3.	Проведение он-лайн круглых столов, встреч, форумов, конференций, вебинаров с участием студентов, ординаторов, ППС.	Количество он-лайн встреч		X	X	X	X							УМО, ЦНиДО, кафедры	Бюджет КГМА	
		Количество вебинаров		X	X	X	X									
4.1.4.	Разработка и внедрение использования новых компьютерных программ в образовательном процессе	Количество разработанных программ		X	X	X	X							ОСиПО, ЦНиДО	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество внедренных компьютерных программ		X	X	X	X									
4.1.5.	Разработка и внедрение использования учебных видеоматериалов	Количество учебных видеоматериалов		X	X	X	X							Кафедры, УМО	Бюджет КГМА	
		Количество кафедр внедривших исп.		X	X	X	X									
4.1.6.	Внедрение использования мобильных приложений для коммуникации	Наличие мобильных приложений		X	X	X	X							ОСиПО, Деканаты	Бюджет КГМА,	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	обучающихся с деканатами, кафедрами	Количество пользователей		x	x	x	x									доноры
4.1.7.	Разработка методических пособий для преподавателей и студентов по практическим занятиям на симуляционном оборудовании	Количество разработанных методических пособий													ЦРКНиОЗ, кафедры	Бюджет КГМА
		Количество компьютерных задач для симуляционного оборудования		x	x	x	x									
4.1.8.	Разработка/пересмотр Руководства по проведению Объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ), в т.ч. для студентов инвалидов по зрению	Изданное Руководство по проведению		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	УМО Медучилище	Бюджет КГМА, доноры	
		Объективного структурированного клинического экзамена		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4.1.9.	Расширение компьютерной базы тестовых заданий. Разработка новых тестовых заданий по дисциплинам	Количество тестовых заданий в базе (по дисциплинам)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	УЦКНиОЗ, Кафедры,	Бюджет КГМА	
4.1.10.	Изготовление и использование на морфологических кафедрах натуральных препаратов	Количество изготовленных препаратов		x	x	x	x	x	x	x	x	x	Морфологические кафедры	Бюджет КГМА		
		Количество морфо. кафедр. обеспеченных наглядными учебными натуральными препаратами		x	x	x	x	x	x	x	x	x	УМО			
4.1.11.	Увеличение охвата региональных клинических баз КГМА дистанционными технологиями обучения	Количество региональных клинических баз, охваченных дистанционным обучением		x	x	x	x	x	x	x	x	x	ФПМО ЦНиДО	Бюджет КГМА, доноры		
4.1.12.	Разработка электронных учебно-методических комплексов	Количество разработанных электронных УМК		x	x	x	x	x	x	x	x	x	УМО. ЦНиДО, кафедры	Бюджет КГМА, доноры		
		Количество кафедр, внедривших электронные УМК														
4.1.13.	Защита авторских прав на учебные программы, УМП	Количество авторских свидетельств		x	x	x	x	x	x	x	x	x	УМО	Бюджет КГМА		
4.2	Внедрение научно-ориентированного обучения в образовательный процесс и программы															
4.2.1.	Проведение сравнительного анализа различных видов научной деятельности студентов: УИРС,	Отчет по результатам сравнительного анализа		x	x	x	x							УМО ОНИКР координаторы	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	НИРС, и RBL (научно-ориентированное обучение - Research Based Learning,)															
4.2.2.	Разработка и внедрение научно-исследовательского компонента в учебные программы и планы при их пересмотре и/или разработке	Количество учебных программ с применением RBL; % рабочих программ с применением RBL от общего кол-ва рабочих программ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО ОНИКР кафедры	Бюджет КГМА
4.2.3.	Внедрение использования на практических занятиях баз данных доказательной научной информации (Medline, Cochraine Library, PubMed, Google scholar и др.)	Количество кафедр, внедривших в учебные программы по дисциплине использование баз данных		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО ОНИКР кафедры	Бюджет КГМА	
4.2.4.	Разработка стандарта организации научно-исследовательской работы студентов.	Разработанный стандарт		X	X	X	X							ОНИКР ОМКО	Бюджет КГМА	
4.2.5.	Пересмотр/Разработка методических руководств по СРС с внедрением RBL	Кол-во методические руководства		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры	
4.2.6.	Разработка методических руководств для обучающихся по подготовке научных проектов, статей, эссе, научно-информационного поиска,	Руководство для обучающихся по подготовке научных проектов		X	X	X	X							ОНИКР, НОМУС	Бюджет КГМА, доноры	
		Руководство для обучающихся по подготовке статей		X	X	X	X									
		Руководство для обучающихся по подготовке эссе, научно-информационного поиска		X	X	X	X									
		Руководство для обучающихся по подготовке научно-информационного поиска		X	X	X	X									
4.2.7.	Тренинг для преподавателей по внедрению научно-ориентированного обучения (RBL) в учебный процесс	Кол-во обученных преподавателей		X	X	X	X						УМО ОНИКР	Бюджет КГМА Поиск доноров		
		% кафедр охваченных обучением		X	X	X	X									
4.2.8.	Внедрение результатов НИР и научных диссертационных работ в	Кол-во актов внедрения результатов НИР в учебный		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО ОНИКР	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
	учебный процесс	процесс															
4.2.9.	Подготовка и реализация обучающимися научных проектов при изучении дисциплины/прохождении ординатуры	Количество студентов, принявших участие в научных проектах		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ФПМО кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество научных проектов с участием обучающихся		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4.2.10.	Участие обучающихся (студентов, ординаторов, аспирантов) в научных конференциях, форумах	Кол-во студентов, принявших участие в научных конференциях		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОНИКР, ФПМО. кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		Кол-во студентов, принявших участие с докладом		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		Кол-во научных конференций с участием студентов		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
4.2.11.	Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня по различным предметам/дисциплинам	Кол-во обучающихся, принявших участие в конкурсах		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОНИКР, кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		Кол-во обучающихся, принявших участие в олимпиадах		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		Кол-во и номинации, занятых призовых мест		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
4.2.12.	Научные публикации обучающихся КГМА	Количество публикаций обучающихся		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОНИКР, кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество студентов, принявших участие в научных публикациях		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
4.2.13.	Вовлечение обучающихся (студентов, ординаторов и аспирантов) в НИР выполняемые кафедрами	Количество студенческих кружков		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОНИКР, ФПМО, кафедры	Бюджет КГМА	
		Количество обучающихся, вовлеченных в НИР кафедры		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
4.2.14.	Регистрация обучающихся в базе данных РИНЦ	Число зарегистрированных студентов.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОНИКР, НОМУС	Бюджет КГМА	
4.3.	Пересмотр образовательных программ и технологий обучения в соответствии с современными мировыми нормами и требованиями																
4.3.1.	Анализ соответствия учебных планов по направлениям подготовки	Аналитические отчеты с рекомендациями		x	x	x	x								Профильные комитеты,	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	учебным планам передовых медвузов														координаторы	
4.3.2.	Пересмотр образовательных программ в соответствии с современными мировыми нормами и требованиями:	Кол-во новых и пересмотренных ООП;		x	x	x	x								УМО, Профильные комитеты, координаторы	Бюджет КГМА
		% пересмотренных учебных программ -КПВ - каталогов компетенций		x	x	x	x									
4.3.3.	Участие в разработке государственных образовательных стандартов по медицинским и фармацевтическим специальностям	Количество ППС, участвовавших в разработке ГОС		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	УМО, рабочие группы	Бюджет КГМА, МОиН	
		Количество ГОС		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4.3.4.	Пересмотр тестовых заданий по дисциплинам, ГАК	% дисциплин пересмотревших ТЗ по ГАК		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	УМО, кафедры,	Бюджет КГМА,	
		% пересмотренных тестов по дисц-нам		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4.3.5.	Разработка учебно-методических пособий для ППС по современным методам преподавания	Количество УМП для преподавателей		x	x	x	x	x	x	x	x	x	УМО, кафедры	Бюджет КГМА		
4.3.6.	Разработка учебников, учебно-методических пособий для студентов по дисциплинам	Общее кол-во изданных учебников/УМП		x	x	x	x	x	x	x	x	x	УМО, кафедры	Бюджет КГМА		
		Кол-во учебников/УМП под грифом МОиН КР;		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
		Кол-во учебников/УМП под грифом РИСО КГМА		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4.3.7.	Разработка учебников, учебно-методических пособий на кыргызском и английском языке	Количество учебников/УМП на кыргызском языке		x	x	x	x	x	x	x	x	x	УМО,СРГЯ, кафедры	Бюджет КГМА, доноры		
		Количество учебников/УМП на английском языке		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4.4	Разработка и внедрение новых образовательных программ по новым направлениям подготовки специалистов в соответствии с требованиями мирового рынка															
4.4.1.	Разработка и внедрение пилотной образовательной программы по бакалавриату медсестринского дела	Количество обучающихся		x	x	x	x							Каф. ВСО	Бюджет КГМА, доноры	
4.4.2.	Разработка и внедрение образовательной программы по направлению «Военная медицина»	Утвержденная программа		x	x	x	x							УМО, Военная кафедры	Бюджет КГМА, Мин. обороны	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
4.4.3.	Разработка и внедрение пилотной образовательной программы бакалавриата по направлению «Медицинская инженерия»	Утвержденная программа		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО, кафедры информатики	Бюджет КГМА и КТУ
4.4.4.	Разработка новых дополнительных образовательных программ	Количество дополнительных ОП						X	X	X	X	X	УМО, ЦНиДО	Бюджет КГМА, доноры	
4.5	Повышение качества клинической подготовки обучающихся КГМА														
4.5.1.	Пересмотр содержания практического обучения (практические занятия, производственная практика) в соответствии с современными требованиями рынка и профессиональных компетенций специалистов	Количество пересмотренных программ/планов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО, кафедры	Бюджет КГМА, доноры
		% пересмотренных программ/планов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.5.2.	Разработка/Пересмотр Руководства по клинической (производственной) практике для ППС	Руководство по клинической (производственной) практике для ППС						X	X	X	X	X	УМО	Бюджет КГМА доноры	
4.5.3.	Разработка/Пересмотр Руководства по клинической (производственной) практике для обучающихся	Руководство по клинической (производственной) практике для обучающихся						X	X	X	X	X	УМО	Бюджет КГМА доноры	
4.5.4.	Обучение клинических наставников в регионах	Кол-во обученных наставников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ФПМО	Бюджет КГМА	
4.5.5.	Разработка унифицированных модульных программ непрерывного образования	Количество программ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЦНиДО	Бюджет КГМА	
		Лицензии, кол-во обученных													
4.6	Повышение квалификации преподавателей и сотрудников по инновационным образовательным технологиям														
4.6.1.	Обучающие тренинги для ППС по работе с муляжами/симуляционным оборудованием	Количество преподавателей обученных работе с СО		X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО ЦРКНОЗ	КГМА доноры	
4.6.2.	Обучающие тренинги для ППС по применению методики проблемно ориентированного обучения	Количество обученных преподавателей						X	X	X	X	X	УМО ЦНиДО		
		% преподавателей прошедших обучение						X	X	X	X	X			
4.6.3.	Обучающие тренинги для ППС по применению интерактивных форм	Количество обученных преподавателей						X	X	X	X	X	УМО	Бюджет КГМА,	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)							Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XII	I	II	III			IV	V
1	2	3	4	5							6	7		
	обучения	% преподавателей прошедших обучение						X	X	X	X	X	ЦНиДО	доноры
4.6.4.	Обучение ППС по проведению Объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)	Количество обученных преподавателей		X	X	X	X						УМО ЦРКНОЗ	Бюджет КГМА, доноры
		% преподавателей прошедших обучение		X	X	X	X							
4.6.5.	Обучающие тренинги для ППС по разработке тестовых заданий (ТЗ) для различных уровней контроля знаний обучающихся	Количество обученных преподавателей		X	X	X	X						УМО ЦРКНОЗ	Бюджет КГМА
		% обученных преподавателей преподавателей		X	X	X	X							
4.6.6.	Разработка и внедрение обучающих программ для ППС по компьютерной грамотности и навыкам работы с компьютерами, смартфоном и др. устройствами	Утвержденная учебная программа		X	X	X	X						ЦДиНО, каф. физики информатики	Бюджет КГМА
		Лицензия на компьютерные курсы		X	X	X	X							
		Количество ППС прошедшие курсы		X	X	X	X							
4.6.7.	Разработка и внедрение обучающих программ для ППС по основам программирования	Утвержденная учебная программа		X	X	X	X						ЦНиДО, каф. физики и инфор-ки	Бюджет КГМА, доноры
		Лицензия на компьютерные курсы		X	X	X	X							
		Количество ППС прошедшие курсы		X	X	X	X							
4.7	Развитие стартапов обучающихся													
4.7.1.	Поиск источников финансирования студенческих исследовательских проектов	Количество привлеченных средств		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, ОНиКР	доноры
		Количество полученных грантов		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.7.2.	Проведение конкурсов на лучший студенческий исследовательский проект	Количество поданных проектных заявок		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР, НОМУС	Бюджет КГМА, доноры
4.7.3.	Проведение и/или участие в семинарах, тренингах для обучающихся по подготовке проектов на получение гранта	Количество поданных заявок		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР,	Бюджет КГМА, доноры
		Количество выигранных грантов % выигранных грантов		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.7.4.	Акселерация стартапов			X	X	X	X	X	X	X	X	X	Бизнес	Бюджет

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
														инкубатор	КГМА, доноры
4.7.5.	Расширение студенческих исследовательских работ/стартапов в лабораториях на базе МУНЦБМИ, Бизнес-инкубаторе	Количество проведенных исследований на базе МУНЦБМИ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	МУНЦБМ, кафедры, бизнес инкубатор, ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
4.7.6.	Вовлечение студентов, ординаторов и аспирантов в процессы соуправления и самоуправления научно-инновационной деятельностью вуза.	Количество обучающихся КГМА, вовлеченных в работу совещательных органов по управлению научно-инновационной деятельностью КГМА		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, ФПМО НОМУС	Бюджет КГМА
4.7.7.	Разработка проектов по созданию модульной/производственной аптеки, лаборатории по оценке качества лекарственных средств	проект		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Выпускающие кафедры фармфака	Бюджет КГМА, доноры
5	СТРАТЕГИЯ 5. РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ														
5.1	Проведение опережающих научных исследований, оказывающих определяющее влияние на содержание учебного процесса														
5.1.1.	Анализ тенденций приоритетных научных направлений и потребностей общества в научных исследованиях	Аналитический отчет с рекомендациями по приоритетным направлениям научных исследований		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	МУНЦБМИ ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.1.2.	Проведение патентно-информационного поиска (тематического, на патентную чистоту, патентов-аналогов)	Количество проведенных патентно-информационных поисков (ПИП)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	кафедры ОНИКР	Бюджет КГМА
		Отчеты о проведении ПИП		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		% кафедр, проводивших ПИП		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.1.3.	Разработка критериев мониторинга и оценки качества научных исследований, соответствующие используемым в мировых рейтингах и ведущих университетах мира (QS, Times Higher Education, Academic ranking of world universities и др.)	Утвержденное Положение о критериях оценки и мониторинга качества научных исследований		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, ОМКО	Бюджет КГМА, доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)							Ответственные исполнители	Источники финансирования			
				IX	X	XI	XI I	I	II	III			IV	V	
1	2	3	4	5							6	7			
5.1.4.	Пересмотр Положения о проведении конкурса КГМА на приоритетное финансирование научно-исследовательского проекта/НИР (вкл. требования по заявке)	Утвержденное Положение о проведении конкурса КГМА на финансирование научно-исследовательского проекта/НИР		X	X	X	X						ОНИКР	Бюджет КГМА	
5.1.5.	Конкурс КГМА на приоритетное финансирование научно-исследовательских проектов/НИР	Кол-во поданных заявок всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, конкурсная комиссия	Бюджет КГМА	
		В том числе кол-во по фундаментальным и прикладным исследованиям		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Количество одобренных заявок на финансирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5.1.6.	Проведение плановых и инициативных научно-исследовательских работ/проектов	Отчеты по НИР/НИП		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, МУНЦБМИ	Бюджет КГМА, доноры	
		Кол-во НИР по фундаментальным исследованиям		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Индикаторы НИР/проекта		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5.1.7.	Мониторинг и оценка реализации научно-исследовательских работ, проектов и грантов	Отчеты по МиО		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры	
5.1.8.	Проведение рабочих встреч, круглых столов, конференций, заседаний НТК по внедрению результатов научных исследований в учебный процесс	Решения/резолуции встреч и т.д., протоколы		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры	
5.1.9.	Проведение ежегодной научной конференции «Дни науки»	Кол-во докладов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, НОМУС. ФПМО, кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		Кол-во участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Колчество ППС принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Колчество студентов принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Колчество ординаторв принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Колчество аспирантов принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5.2	Создание комплексных междисциплинарных проектов, направленных на решение крупных научных и/или практических проблем, развитие														

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
межвузовских/международных научных проектов и программ научного сотрудничества															
5.2.1.	Разработка рекомендаций и условий подачи междисциплинарных исследовательских проектов	Правила подачи заявки на финансир-ние междисциплинарного проекта		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.2.2.	Разработка проектных предложений и технико-экономических обоснований проектов	Количество разработанных проектов, ТЭО		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Кафедры, ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.2.3.	Проведение поиска источников финансирования и анализа существующих проектов, фондов	Отчет с рекомендациями		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС	Бюджет КГМА
5.2.4.	Подача заявки на приоритетное финансирование НИР (междисциплинарных проектов) в МОиН КР	Количество одобренных заявок на финансирование, из них междисциплинарных		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, кафедры	Бюджет КГМА
		% одобренных заявок на финансирование, из них междисциплинарных		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.2.5.	Подача заявок на международные научные проекты в различные международные фонды/организации	Количество одобренных заявок на финансирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, ОМС, кафедры	Бюджет КГМА, доноры
		% одобренных заявок на финансирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.2.6.	Реализация/участие в межвузовских/международных научно-исследовательских проектах/программах.	Количество и названия проектов в которых участвует КГМА		X	X	X	X							ОНИКР, ОМС, МУНЦБМИ Кафедры	Бюджет КГМА, доноры
		Отчеты по проекту/Индикаторы проекта		X	X	X	X								
5.2.7.	Расширение сотрудничества с местными и зарубежными ВУЗами, научными центрами, подписание меморандумов/договоров о сотрудничестве	Количество подписанных договоров о сотрудничестве		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, ОМС	Бюджет КГМА
5.2.8.	Академическая мобильность научных сотрудников, ППС, обучающихся. Участие в профессиональных, межвузовских, международных научных и клинических	Количество НС принявших участие в научных конференциях		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, ОМС	Бюджет КГМА, доноры
		Количество ППС, принявших участие в симпозиумах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	конференциях, заседаниях общества	Количество обучающихся, принявших участие семинарах и др.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Перечень мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.2.9.	Вступление КГМА в члены международных научных сообществ/ассоциаций	Количество международных сообществ. членом которых является КГМА		X	X	X	X								ОНИКР, ОМС	Бюджет КГМА
		Перечень международных сообществ		X	X	X	X									
5.2.10.	Организация и проведение международных научных мероприятий (конференций, семинаров) или с международным участием	Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, Кафедры	Бюджет КГМА, доноры
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.3	Повышение результативности фундаментальных и прикладных научных исследований															
5.3.1.	Публикация результатов научно-исследовательской работы/проектов	Количество статей в журналах базы Scopus/Web of science		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Кафедры, ОНИКР	Бюджет КГМА, самофинансирование
		Кол-во ППС, опубликовавших работы в научных изданиях с высоким импакт фактором		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Количество статей, в журналах базы РИНЦ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		кол-во статей в «Вестник КГМА»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Индекс цитируемости		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Количество изданных монографий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.3.2.	Публикация журнала «Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева», повышение имиджа и научной значимости журнала (издание журнала на русском и английском языках;)	Количество выпусков в год (не менее 4)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Редколлегия журнала «Вестник КГМА»	Бюджет КГМА	
		Количество статей в год/в выпуске		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Импакт фактор		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Индексирование международными базами		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
		данных															
5.3.3.	Создание международных научных журналов по различным медицинским направлениям, совместно с ведущими университетами, включая университеты стран БРИКС и других зарубежных стран	Создание международной редколлегии						X	X	X	X	X	ОНИКР, ОМС	Бюджет КГМА, доноры			
Количество публикуемых международных научных журналов							X	X	X	X	X						
перечень созданных и публикуемых международных научных журналов							X	X	X	X	X						
5.3.4.	Подача результатов научно-исследовательских проектов на соискание премии (государственные и др.)	Количество поданных проектов						X	X	X	X	X	кафедры	Бюджет КГМА			
		Количество премированных проектов						X	X	X	X	X					
5.3.5.	Проведение конкурса «Лучшая кафедра по научной работе» (номинация в конкурсе «Лучшая кафедра года»)	Определение победителей		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМКО ОНИКР	Бюджет КГМА			
5.3.6.	Проведение конкурса «Лучший преподаватель по публикационной активности» (номинация в конкурсе «Лучший преподаватель года»)	Повышение удовлетворенности Определение победителя		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМКО, ОНИКР	Бюджет КГМА			
5.4	Создание условий для устойчивого спроса на инновационную продукцию и ее внедрения в практическое здравоохранение																
5.4.1.	Патентование результатов научных исследований/ разработок	Количество патентов,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА самофинансир.			
		авторских свидетельств		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
5.4.2.	Разработка регламента (инструкции) организации работ по анализу и отбору предполагаемого к внедрению продукта/технологии/метода	Регламент/инструкция по анализу и отбору предполагаемого к внедрению продукта		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры			
5.4.4.	Организация и проведение выставок/семинаров по продвижению	Количество организованных выставок						X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА,			

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
	инновационных разработок КГМА на рынок	Количество выставленных экспонатов, в т.ч. экспонатов КГМА						X	X	X	X	X			доноры
5.4.5.	Участие в национальных/международных выставках медицинской продукции/науки	Количество выставок, в которых участвовала КГМА						X	X	X	X	X		ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
		Перечень выставленных экспонатов КГМА							X	X	X	X	X		
5.4.6.	Подача заявок в Кыргызпатент о возможности предоставления права использования изобретения, полезн. модели или прообразца (открытой лицензии)	Количество разработок КГМА, поданных на открытую лицензию		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.4.7.	Поиск инвесторов для продвижения научных разработок на рынок. Получение гос заказов, хоздоговоров	Объем привлеченных средств;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
		Количество хоздоговоров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.5	Научно-квалификационное обеспечение профессионального роста ППС														
5.5.1.	Организация семинаров и тренингов совместно с Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент)	Количество проведенных мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
		Количество ППС участвовавших в мероприятиях		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.5.2.	Создание системы поддержки научных публикаций в зарубежных изданиях (консультационная поддержка взаимодействию с издательствами, техническая корректура англоязычных текстов).	Количество публикаций в зарубежных изданиях получивших поддержку		X	X	X	X							ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.5.3.	Создание/обновление перечня научных журналов с высоким импакт фактором (бесплатные публикации/платные публикации)	Созданный и размещенный на сайте перечень		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА
5.5.4.	Подготовка научных кадров (аспирантура, докторантура)	Количество аспирантов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР	Бюджет КГМА
		Количество докторантов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		% защитившихся в срок		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
5.5.5.	Участие ППС КГМА в престижных международных научных конференциях и симпозиумах и др.	Количество ППС КГМА участвовавших в международных научных мероприятиях: конференции, симпозиумы		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР	Бюджет КГМА, доноры
		Количество ППС КГМА участвовавших в международных научных мероприятиях: конференции и симпозиумы (с докладом)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.5.6.	Организация и проведение семинаров совместно с ВАК КР, E-library, Антиплагиат, Scopus и Web of Science	Кол-во проведения семинаров		X	X	X	X							ОНиКР, библиотека	Бюджет КГМА, доноры
5.5.7.	Регистрация сотрудников КГМА в Международных базах данных РИНЦ, Scopus и Web of Science	% зарегистрированных сотрудников (от общего кол-ва основных сотрудников кафедры)		X	X	X	X							ОНиКР, кафедры	Бюджет КГМА
		% РИНЦ от кол-во основ. сотр		X	X	X	X								
		% Scopus от кол-во основ. сотр		X	X	X	X								
		% Web of Science от кол-во основ. сотр		X	X	X	X								
5.6	Развитие проблемных научных лабораторий международного уровня														
5.6.1.	Кластеризация научного оборудования в целях совместного использования структурными подразделениями КГМА	Количество проектов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР, МУНЦБМИ Кафедры	Бюджет КГМА
		Кол –во кафедр совместно использующих исслед-ое оборудование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.6.2.	Разработка проектной документации по созданию межкафедральных/межвузовских научных лабораторий	Количество проектов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР Кафедры	Бюджет КГМА, доноры
		% одобренных проектов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.6.3.	Создание комплексных межкафедральных/ межвузовских научных лабораторий по приоритетным направлениям	Количество созданных лабораторий (мат.тех обеспечение в стратегии 7)						X	X	X	X	X	ОНиКР, МУНЦБМИ	Бюджет КГМА, доноры	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	исследований															
6.	СТРАТЕГИЯ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО															
6.1	Расширение и развитие клинических баз для проведения производственных и технологических практик обучающихся, создание филиалов на базе организаций здравоохранения															
6.1.1.	Развитие программ клинического наставничества основанных на модели обучения «Расскажи-Покажи-Сделай»	Количество клинических наставников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ФПМО, ЦРКНиОЗ	Бюджет КГМА
		Количество клин. наставников в регионах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		% охвата обучающихся программами клинического наставничества		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.1.2.	Заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с организациями здравоохранения КР и в т.ч. заключение договоров с ПСМП (ЦСМ), в качестве клинических баз	Общее количество договоров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР	Бюджет КГМА	
		Количество долгосрочных договоров (более 5 лет)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		% договоров с государственными ОЗ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		% договоров с частными ОЗ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	% договоров с зарубежными ОЗ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
6.1.3.	Создание учебно-научно-клинических комплексов, объединяющих КГМА, профильные научно-исследовательские институты и клинические базы	Количество созданных научно-клинических комплексов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР	Бюджет КГМА доноры	
6.1.4.	Круглые столы, рабочие совещания по оптимизация правовых и экономических взаимоотношений, между КГМА и организациями здравоохранения	Количество встреч		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР	Бюджет КГМА доноры	
		Количество круглых столов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.1.5.	Разработка проектов на создание (строительство) университетской клиники КГМА/производственных	Проектный документ, ТЭО Кол –во поданных проектов ТЭО		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Тендерный отдел	Бюджет КГМА доноры	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	центров, поиск источников финансирования	Куда подан проект Кол –во поданных проектов ТЭО		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.1.6.	Разработка проектов на создание учебно-научного центра практических навыков по фармации	Проектный документ, ТЭО Куда подан проект		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Каф. Фарм.центр	КГМА, доноры
6.2	Использование лечебного потенциала КГМА для решения лечебно-диагностических, научно-практических и профилактических задач здравоохранения КР															
6.2.1.	Участие в рабочих группах МЗ КР по разработке клинических руководств, клинических протоколов, СОП	Количество рабочих групп МЗ КР, в которых участвовали ППС КГМА		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Кафедры, ОНиКР	Бюджет МЗ КР, доноры
		Количество разработанных протоколов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.2.2.	Участие в комиссиях МЗ КР по проблемным вопросам	Количество привлеченных ППС в комиссии МЗ КР		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР Клинические кафедры	Бюджет МЗ КР
6.2.3.	Оказание консультативной и лечебно-диагностической помощи практическому здравоохранению	Количество кураций больных		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР Клинические кафедры	Бюджет КГМА/МЗ, доноры	
		Количество консультаций		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Кол-во дежурств, в т.ч. по санавиации		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Кол-во рецензир-х историй болезней		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Количество операций		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Количество патанатомических вскрытий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Количество проведенных диагностических манипуляций/морфологических иссл-й		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Количество проведенных психиатрических экспертиз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.2.4.	Участие в клинических, клинико-анатомических конференциях,	Кол-во ППС, участвовавших в клинических конференциях		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Клинические кафедры,	Бюджет КГМА/МЗ	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	консилиумах	Кол-во проведенных телеконференций		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР	, доноры
6.2.5.	Организация и проведение курсов по медицинским направлениям для сообществ немедицинского профиля (первая помощь при ЧС для сотруд-в МЧС, МВД и др.)	Количество курсов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЦДиНО, клинич. кафедры	доноры	
		Перечень курсов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Количество обученных		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.2.6.	Обеспечение медицинских услуг ППС, сотрудников на базе МЦ КГМА	Общее количество предоставленных услуг		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	Бюджет МЦ, доноры	
		Количество услуг по видам		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.3	Дальнейшее развитие академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава															
6.3.1.	Организация внутренней академической мобильности студентов в рамках заключенных договоров с ВУЗами КР	Количество студентов КГМА, участвовавших в обменных программах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, деканаты	Бюджет КГМА доноры	
		Количество студентов других Вузов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		перечень ВУЗов, продолжительность пребывания (кол-во часов/кредитов)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.3.2.	Организация международной академической мобильности студентов в рамках заключенных межвузовских договоров зарубежных стран/международных проектов	Количество студентов КГМА участвовавших в обменных программах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, деканаты	Бюджет КГМА доноры	
		Количество студентов зарубежных Вузов, приехавших в КГМА;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Перечень ВУЗов, продолжительность пребывания (кол-во часов/кредитов)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.3.3.	Организация международной академической мобильности ординаторов в рамках заключенных	Количество ординаторов КГМА участвовавших в обменных программах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, ФПМО	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)							Ответственные исполнители	Источники финансирования				
				IX	X	XI	XI I	I	II	III			IV	V		
1	2	3	4	5							6	7				
	межвузовских договоров зарубежных стран/международных проектов	Количество ординаторов зарубежных Вузов Перечень ВУЗов		X	X	X	X	X	X	X	X	X		доноры		
		Перечень медицинских центров, продолжительность пребывания		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.3.4.	Выдача Европейского приложения к диплому	Количество выданных ЕПД;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	СОК, деканаты	Бюджет КГМА		
		% выпускников, получивших ЕПД		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
6.3.5.	Организация международной академической мобильности ППС в рамках заключенных межвузовских договоров зарубежных стран/международных проектов	Кол-во ППС КГМА в обменных программах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, ЦНИДО	Бюджет КГМА доноры		
		Кол-во ППС зарубежных Вузов, приезжавших в КГМА		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
		Перечень ВУЗов/Медцентров, дисциплины; Кол-во часов		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
6.3.6.	Организация и проведение мастер-классов для обучающихся КГМА зарубежными специалистами медицинских центров/больниц	Количество зарубежных ППС/специалистов, приезжавших для проведения мастер классов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, Кафедры, ЦДиНО	Бюджет КГМА доноры		
		Количество проведенных мастер классов		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
6.3.7.	Участие ППС/сотрудников КГМА в рабочих/деловых визитах зарубеж, обмена опытом, в экспертной работе, проведении мастер-классов	Количество ППС/сотрудников, участвовавших в рабочих/деловых визитах зарубеж		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, кафедры	Бюджет КГМА доноры		
		Количество ППС/сотрудников, участвовавших в обмене опытом		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
		Количество ППС/сотрудников, участвовавших в экспертной работе		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
		Количество ППС/сотрудников, участвовавших в, проведении		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
		мастер-классов														
6.3.8.	Организации и принятие зарубежных делегаций/ППС зарубежных вузов/медицинских центров	Количество зарубежных ППС/сотрудников, приехавших в КГМА для участия в конференциях		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, ОНИКР	Бюджет КГМА доноры
		Количество зарубежных ППС/сотрудников, приехавших в КГМА для участия в олимпиадах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Количество зарубежных ППС/сотрудников, приехавших в КГМА для участия в обмене опытом		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Количество зарубежных ППС/сотрудников, приехавших в КГМА для участия в рабочих/деловых визитах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.4	Развитие программ двойных дипломов, участие в сетевых крупных междисциплинарных консорциумах и объединениях															
6.4.1.	Анализ опыта вузов по программам двойных дипломов и разработка рекомендаций	Аналитический отчет		X	X	X	X							УМО, ОМС	Бюджет КГМА доноры	
6.4.2.	Заключение договоров с вузами партнерами по развитию программ двойных дипломов	Количество заключенных договоров		X	X	X	X							ОМС, УМО	Бюджет КГМА доноры	
		количество вузов-партнеров		X	X	X	X									
6.4.3.	Заключение договоров с немедицинскими вузами по разработке учебных программ/модулей по менеджменту в здравоохранении в рамках программ двойных дипломов/ междисциплинарных консорциумов	Количество договоров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, каф.общ.здравоохранения	Бюджет КГМА доноры	
		Перечень вузов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.4.4.	Разработка учебных программ в рамках программ двойных дипломов,	Количество разработанных программ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО, ОМС	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	а также механизма взаимного признания результатов обучения в вузах-партнерах	Количество утвержденных программ % утвержденных программ от кол-во разработанных программ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		доноры
6.4.5.	Разработка учебных программ/модулей по менеджменту в здравоохранении в рамках программ двойных дипломов/ междисциплинарных консорциумов	кол-во разработанных программ Кол-во утвержденных программ % утверждения программ от кол-во разработанных программ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, каф.общ.здравоохранения	Бюджет КГМА доноры
6.4.6.	Разработка нормативно-правовой базы по программам двойных/совместных дипломов	Перечень разработанных НПА количество разработанных НПА		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Раб. группы МОиН	Бюджет КГМА доноры
6.4.7.	Реализация программ двойных дипломов, выдача двух дипломов или совместного диплома	Количество выданных двойных/совместных дипломов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО, СОК	Бюджет КГМА	
6.4.8.	Участие в междисциплинарных/международных консорциумах по реализации научных, инновационно-образовательных проектов	Количество консорциумов в которых участвует КГМА		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО, ОМС	Бюджет КГМА доноры	
6.5	Усиление международных связей КГМА в проведении совместных научно-исследовательских и инновационных работ, создание совместных научно-образовательных и инновационных структур															
6.5.1.	Поиск исследовательских программ и фондов финансирующих совместные научно-исследовательские проекты	Перечень исследовательских программ и фондов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР ОМС кафедры	Бюджет КГМА доноры	
		Количество поданных заявок, % одобренных заявок		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.5.2.	Поиск потенциальных партнеров для привлечения к участию в научно-исследовательских проектах по	Постоянно обновляющийся банк данных потенциальных зарубежных партнеров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР ОМС	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
	направлениям научных исследований, завязывание контактов	Количество заключенных договоров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	кафедры	доноры
6.5.3.	Сбор аннотаций на НИР и исследовательские инновационные проекты, содержащих потенциал перспективных научных направлений кафедр КГМА	Банк аннотаций перспективных научных направлений кафедр		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР кафедр	Бюджет КГМА доноры
6.5.4.	Создание консорциумов с научными центрами и производственными фирмами с целью проведения крупномасштабных научно-исследовательских и инновационных разработок	Количество договоров о консорциуме		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР кафедр	Бюджет КГМА доноры
		количество консорциумов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.5.5.	Разработка проектной документации по созданию совместных научных лабораторий.	Количество подготовленных проектных заявок и предложений		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНиКР, МУНЦБМИ, кафедры	Бюджет КГМА доноры
6.6	Развитие стратегического партнерства КГМА и бизнес-сообществ														
6.6.1.	Организация целевого приема в КГМА обучающихся, оплачиваемых бизнес сообществом/компанией (образовательные кредиты, стипендии)	Количество целевых студентов от бизнес		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Приемная комиссия, ФПМО	Доноры
		Количество выпускников, трудоустроившихся в рамках целевой подготовки		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.6.2.	Проведение бренчмаркинг-анализа деятельности КГМА, СУНК, МУНЦБ, Высокортного научно-лечебного центра им. Раимжанова,	Аналитические отчеты с рекомендациями						X	X	X	X	X	ОМКО,	Бюджет КГМА доноры	
6.6.3.	Организация студенческих практик/стажировок ординаторов на базе частных организаций здравоохранения	Количество студентов, прошедших практику на базе частных клиник		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сектор произ.прак, ФПМО	Бюджет КГМА доноры
		Количество ординаторов, прошедших стажировку на базе частных клиник		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
		Количество частных клиник, где обучаются студенты/ординаторы КГМА		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.6.4.	Проведение круглых столов, встреч с представителями бизнес-сообществ по сотрудничеству в сфере инноваций и образования	Количество заключенных договоров на инновационную разработку		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, кафедры	Бюджет КГМА доноры
6.6.5.	Проведение ярмарки вакансий с участием представителей бизнеса сообществ/частных компаний	Количество бизнес компаний принявших участие в ярмарке вакансий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОНИКР, деканаты, ФПМО	Бюджет КГМА доноры
		Количество и % трудоустроившихся выпускников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.6.6.	Учреждение эндаумент-фонда КГМА (проработка возможности создания, разработка нормативно-правовых документов и др.)	Наличие фонда и пакета документов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЮрО	Бюджет КГМА доноры
6.6.7.	Подготовка пакета документов по созданию совместных учебно-производственных центров/бизнес-инкубаторов	Количество созданных совместных учебно-производственных центров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО, ОНИКР, АХР	Бюджет КГМА доноры	
		Количество созданных совместных учебно-производственных бизнес-инкубаторов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
6.6.8.	Развитие студенческих стартапов	Количество студентов в бизнес инкубаторе		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Бюджет КГМА доноры	
		количество стартапов на акселерации		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
6.6.9.	Развитие сотрудничества с фармацевтическими компаниями в сфере разработки инновационных фармацевтических препаратов, до-клинических и клинических испытаний	Количество договоров о сотрудничестве с фармкомпаниями		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Кафедры фарм центра	Фарм компании	
6.6.10.	Разработка проектов по	Перечень подготовленных		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	АХР, юр. отдел	Бюджет	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	государственно-частному партнерству	проектов														КГМА доноры
7	СТРАТЕГИЯ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, АДЕКВАТНОЙ СОВРЕМЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОБЩЕСТВА															
7.1	Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности, общечеловеческих норм морали, приверженности к сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества															
7.1.1.	Проведение дня «Посвящения в студенты КГМА» с принятием клятвы студента КГМА	Количество проведенных встреч		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, Деканаты	Бюджет КГМА
7.1.2.	Мероприятия по формированию у учащихся устойчиво положительного отношения к институту семьи, уважению к родителям, старшему поколению, забота о младших	Количество и наименование мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, деканаты, кураторы	Бюджет КГМА
		количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Количество родителей, принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.1.3.	Мероприятия по сохранению межэтнического и межнационального согласия среди студентов (Дружба народов, Мир во всем мире и др.)	Перечень мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, деканаты, СС, кураторы	Бюджет КГМА	
		Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Кол-во участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.1.4.	Мероприятия по формированию представления о гражданском долге и патриотизме, любовь и служение Отечеству, к своему народу	Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, Деканаты, Кафедры, ВАК, Кураторы	Бюджет КГМА	
		Перечень мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.1.5.	Мероприятия по формированию гражданской и социальной позиции через участие в академических,	Перечень мероприятий;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, Кураторы	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	городских, республиканских мероприятиях, акциях, имеющих гуманистическую, социальную и морально-психологическую направленность:	Кол-во участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.1.6.	Проведение «Дней традиций и обычаев народов Кыргызстана и других стран», многообразие культур и народов мира	Перечень проведенных мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, деканаты, кафедры Кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Количество студентов, принявших в них участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.1.7.	4-декабрь - «Манас» эпосун белгилөө күнүн. Мамлекеттик тилдин баалуулугун арттыруу, “Манас” эпосундагы медицинанын бүгүнкү күн менен байланышы	Перечень проведенных мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	СРГЯ, кафедры, Кураторы	Бюджет КГМА	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.1.8.	Мероприятия, посвященные дням “государственного флага” (3 марта) и “Ак калпака и национальной одежды” (5 марта)	Количество сотрудников и студентов, принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	СРГЯ, Деканаты, кафедр, Кураторы	Бюджет КГМА	
		Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.1.9.	«Нооруз» майрамын белгилөө боюнча иш чаралары	Количество участников, программа		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиМР, Кураторы	Бюджет КГМА	
7.1.10.	Информирование молодежи о Стратегиях развития общества, государства (Стратегия развития тысячелетия), прогресс человечества	Перечень и количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиМР, ОМКО, Кураторы	Бюджет КГМА	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.1.11.	Мероприятия, направленные на развитие духовного мира и эстетического развития (походы в театры, выставки, музеи и др.);	Перечень и количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиМР, кураторы	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.2	Формирование нового многоязычного поколения обучающихся, свободно владеющих родным, государственным, официальным, а также международными языками, повышение уровня языковой культуры															
7.2.1.	Проведение мероприятий посвященных «Мамлекеттик тил	Кол-во студентов, вовлеченных в мероприятия		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СРГЯ,	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
	күнүн»/«Дню государственного языка» (23 сентября)	Кол-во кафедр, вовлеченных в мероприятие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Кафедры Кураторы	
7.2.2.	Мероприятия, посвященные Международному дню родного языка (21 февраля)	Количество студентов, вовлеченных в мероприятия; Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОМС, Деканаты, кафедры Кураторы	Бюджет КГМА, доноры
7.2.3.	Организация курсов изучения государственного кыргызского языка для ППС и сотрудников	Образовательная программа и учебный план Лицензия на курсы		X	X	X	X							ЦДИНО, СРГЯ, каф. кырг.яз,	Бюджет КГМА, доноры
7.2.4.	Обучение ППС и сотрудников на курсах по изучению кыргызского языка	Количество сотрудников, прошедших курсы % сотрудников по уровню владения языком						X	X	X	X	X	X	ЦНИДО, СРГЯ	Бюджет КГМА самофинансирование
7.2.5.	Обучение ППС и сотрудников на курсах по делопроизводству на кыргызском языке	Кол-во ППС и сотрудников, прошедших курсы % документов на кыргызском языке						X	X	X	X	X	X	ЦНИДО, СРГЯ	Бюджет КГМА, доноры
7.2.6.	Расширение делопроизводства на кыргызском языке. Разработка шаблонов документов на кыргызском языке	% документов на кыргызском языке с 36% до 75% к 2025 г., к 2030 г. – 100%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	СРГЯ	Бюджет КГМА
7.2.7.	Увеличение групп студентов, обучающихся на кыргызском языке	Количество групп обучающихся на кыргызском языке количество студентов, обучающихся на кыргызском языке		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Приемная комиссия, деканаты	Бюджет КГМА
7.2.8.	Пересмотр учебных программ по кыргызскому языку по уровням владения языком	Количество пересмотренных учебных программ Количество /разработанных учебных программ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	УМО. Кафедра кырг. языка	Бюджет КГМА, доноры
7.2.9.	Проведение мониторинга и оценки структурных подразделений по	Отчет по оценке с рекомендациями		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	СРГЯ	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	внедрению государственного языка															
7.2.10.	Расширение списка иностранных языков, по которым организованы курсы в Центра изучения иностранных языков КГМА	Количество прошедших обучение		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЦИИЯ	Бюджет КГМА, доноры
		Количество изучаемых языков в ЦИИЯ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Количество программ доп. образ-я		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.2.11.	Организация разговорных студенческих клубов на английском/немецком/французском языке и др. яз.	Количество посетивших разговорный клуб		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЦИИЯ, СС	Бюджет КГМА, доноры
7.2.12.	Разработка русско-кыргызского медицинского словаря	Издание словаря, тираж		X	X	X	X							СРГЯ, каф. кырг.яз.		
7.3	Формирование у обучающихся правовых знаний, ответственного отношения к соблюдению законов, академических традиций, воспитание в духе университетского корпоративизма															
7.3.1.	Определение потребности в разработке материалов необходимых для повышения правовых знаний и организации правового воспитания студентов КГМА	Аналитический отчет с рекомендациями		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЮрО ОВиОМР	Бюджет КГМА
7.3.2.	Разработка материалов/документов по правовым знаниям и правовому воспитанию обучающихся	Количество разработанных документов						X	X	X	X	X	X	ЮрО ОВиОМР	Бюджет КГМА	
		Количество утвержденных документов						X	X	X	X	X				
7.3.3.	Подготовка и размещение на сайте КГМА обучающих материалов по основам права и воспитания правовой культуры в КГМА	Количество подготовленных и размещенных на сайте материалов						X	X	X	X	X	X	ЮрО ОВиОМР	Бюджет КГМА	
7.3.4.	Приобщение студентов КГМА к знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах личности, понимание сущности	Количество мероприятий (встречи, беседы, диспуты, лекции)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ЮрО ОК ОВиОМР	Бюджет КГМА, доноры	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	правовых учений, доктрин, выработка устойчивой ориентации на законопослушное поведение.	Количество студентов, принявших участие в мероприятиях		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.3.5.	Проведение встреч, диспутов, дебатных клубов и др. по правовым знаниям, по изучению нормативных и иных локальных актов КГМА в области прав и обязанностей обучающихся, правил поведения, корпоративной этики, информационной политики	Количество мероприятий (встречи, беседы, диспуты, лекции)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Юр отдел ОК ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры
		Количество студентов, принявших участие в мероприятиях		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.3.6.	Мероприятия направленные на поддержание традиций, духа корпоративизма и праздников, связанных с важными историческими событиями КГМА.	Количество проведенных мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА	
		% студентов, принявших участие по каждому мероприятию от общего числа		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.4	Обеспечение развития творческой личности и социально-психологической поддержки обучающихся															
7.4.1.	Развитие сайта и страничек в соцсетях КГМА по внеучебной жизни студентов	Обновление информации на сайте		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, Пресс-служба	Бюджет КГМА	
		Увеличение количества посещения сайта		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.4.2.	Развитие вокального творчества среди обучающихся	Количество и название творческих коллективов;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.4.3.	Развитие танцевальных кружков-студий,	Количество и название творческих коллективов;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.4.4.	Развитие музыкального инструментального творчества	Количество и название творческих коллективов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		самофинансирование
7.4.5.	Развитие студенческого театра эстрадных миниатюр, в.т.ч. КВН	Количество и название творческих коллективов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.4.6.	Развитие клубов, игр направленных на развитие креативного мышления, расширение мировоззрения (Что?Где?Когда?)	Количество и название творческих коллективов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.4.7.	Проведение выставок творчества/фотоконкурса среди студентов («Мир глазами врачей»)	Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.4.8.	Развитие студенческой менторской программы (наставничество)	Количество мероприятий,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, деканаты	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.4.9.	Ежегодное проведение «Ориентационной недели для первокурсников» с привлечением волонтеров –старшекурсников	Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	СС, деканаты	Бюджет КГМА	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.4.10.	Проведение профориентационной работы среди школьников «День открытых дверей»	Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Деканаты, кафедры	Бюджет КГМА	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.4.11.	Психологическое консультирование обучающихся по разрешению кризисных ситуаций и др.	Количество обучающихся, обратившихся за помощью		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Кафедра психологии	Бюджет КГМА	
		количество консультаций		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
7.5	Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, профессиональной этики и чести															
7.5.1.	Дискуссионные студенческие вечера по правам врача и пациента	Перечень мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Юр отдел ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.5.2.	Встречи с выдающимися деятелями медицинской науки и практики «Путь, который мы выбираем»	Перечень встреч		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, кураторы	Бюджет КГМА	
		Число студентов принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.5.3.	Проведение встреч, дебатов и др. по профессиональной этике и деонтологии медрботника, форм поведения и общения	Перечень мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, Кафедры, кураторы	Бюджет КГМА	
		Количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.5.4.	Развитие и расширение волонтерского движения в рамках практической подготовки студентов и приобретения профессиональных компетенций.	Количество волонтерских программ, обществ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, Кафедры, деканаты, кураторы	Бюджет КГМА, доноры		
		перечень волонтерских программ, обществ		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
7.5.5.	Привлечение обучающихся к участию в благотворительных акциях, оказание лечебно-профилактической помощи детям-сиротам, старикам, инвалидам	Перечень проведенных акций/помощи		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, Кафедры кураторы	Бюджет КГМА, доноры		
		Число студентов принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
7.5.6.	Шефство над детским домом г. Бишкек (мат. помощь, семинары по привитию навыков личной гигиены и др.)	Число студентов, принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС кураторы	Бюджет КГМА		
7.5.7.	Шефство над домом престарелых г. Бишкек (организация субботника на территории дома)	Число студентов принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС кураторы	Бюджет КГМА, доноры		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
7.6	Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни														
7.6.1.	Привлечение обучающихся к пропаганде здорового образа жизни (проведение встреч, лекций, викторины, флэш-моб и др.). Пропаганда борьбы с алкоголизмом, курением, наркоманией	Количество мероприятий,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, кафедры кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Количество обучающихся, принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.6.2.	Мероприятия по профилактике ВИЧ-СПИД - «Всемирный день борьбы со СПИДОМ»	Количество мероприятий,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, каф. эпидем-гии, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Количество обучающихся, принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.6.3.	Внедрение проекта «Утро бодрого дня» в соцсетях и на сайте КГМА (участники проекта выкладывают видеоролик своей авторской физминутки или практические советы по ЗОЖ)	Количество опубликованных видеоматериалов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, пресс служба, СС, каф. физкультуры	Бюджет КГМА
		Количество посещений страничек		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.6.4.	Проведение спартакиад, соревнований по различным видам спорта	Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Каф. физ-ры, СС, ОВиОМР, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Количество обучающихся, принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.6.5.	Расширение спортивных секций для обучающихся по различным видам спорта	Количество спортивных секций		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Каф. физ-ры кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Количество посещающих секции		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.6.6.	Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья (7 апреля)	Количество мероприятий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, деканаты, СС, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Количество обучающихся, принявших участие		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.7	Формирование ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания														

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
7.7.1.	Проведение студенческих субботников («Зеленая Весна», «Листопад», «Мой дом - КГМА»)	Количество встреч.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, Деканаты, кафедры, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Количество участников мероприятия		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.7.2.	Анкетирование студентов «Экологическая культура молодежи»	Количество респондентов		X	X	X	X							СС, ОМКО кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Аналитический отчет с рекомендациями		X	X	X	X								
7.7.3.	Конкурс на лучший студенческий экологический проект «Мой зеленый вуз»	Количество поданных проектов						X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры	
		Проект-победитель						X	X	X	X	X			
7.7.4.	Реализация экологических проектов-победителей	Индикаторы проекта						X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры	
7.7.6.	Проведение акции “5 километров без пластика” к Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов.	Количество участников мероприятия		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, Кафедры, кураторы	Бюджет КГМА, доноры	
7.7.7.	Краеведческие экскурсии «Посмотри, как он хорош - край, в котором ты живешь»	Количество участников мероприятия		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, Кафедры, кураторы	Бюджет КГМА, доноры	
7.7.8.	Иные экологические акции и мероприятия	Перечень мероприятий,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, кураторы	Бюджет КГМА, доноры	
		количество участников		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.8	Развитие системы студенческого самоуправления														
7.8.1.	Пересмотр и разработка документов, регулирующих принципы и организацию органов студенческого самоуправления в КГМА (Положения о студенческом совете и др.)	Разработанные положения		X	X	X	X							ОВиОМР, СС, Студенчес. профсоюз	Студенчес. профсоюз
		утвержденные положения		X	X	X	X								

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
7.8.2.	Проведение выборов в органы студенческого самоуправления – Факультетский студенческий совет, Студенческий Совет КГМА, Советов клубов по интересам	Ежегодный отчет по деятельности органов студенческого самоуправления		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, Студенчес. профсоюз	Студенчес. профсоюз
		Состав органов студ. самоуправления		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.8.3	Вовлечение обучающихся в работу общественных советов КГМА	Количество обучающихся в общественных советах КГМА		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМ, СС, Студенчес. профсоюз	Бюджет КГМА
7.8.4.	Разработка критериев оценки и формы проведения конкурсов «Лучший студент факультета», «Лучший староста факультета» «Лучшая академическая группа на факультете»	Положение проведения конкурса		X	X	X	X							ОВиОМ, СС, Студенчес. профсоюз	Студенчес. профсоюз	
		критерии проведения конкурса		X	X	X	X									
7.8.5.	Проведение конкурсов «Лучший студент факультета», «Лучший староста факультета» «Лучшая академическая группа на факультете»	Отчет о результатах конкурса.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ОВиОМР, СС, Ст.Профком деканаты	Студенчес. профсоюз	

Согласовано
 зав отделом МКО
 к.м.н., Султашев А.Ж. _____

